2023 年 10 月　月間工程表

責任者	藤原　孝清	作成者	藤原　孝清	作成日	2023/9/18	更新日	

内容	開始	終了	10月																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
【広島観音マリーナWi-Fi工事】																																	
前段取り(ハンドホール蓋・水抜き)	10/2	10/3																															
配線・配管工事	10/4	10/7																															
機器・収容盤取付	10/10	10/11																															
バース上ANT取付	10/12	10/13																															
結線・測定	10/14	10/14																															
試験・調整	10/16	10/16																															
片付け・他	10/17	10/18																															
予備日	10/19	10/21																															
※進み具合で前倒しで作業																																	
※屋外作業なので大雨は順延																																	